

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
CANTON DE ROMBAS
COMMUNE DE NORROY-LE-VEUR
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2020

Conseillers élus : 15
En exercice : 15
Présents : 12
Pouvoirs : 3
Absents excusés : 3

Date de convocation : 22 septembre 2020

Etaient présents : M. Jean-Jacques ARNOUX ; Mme Enza BAROTTE ; M. Raymond BECKER ; Mme Géraldine-Sophie CAPRON ; M. Damien FANCELLO ; Mme Pauline GUILBERT ; Mme Cathy LECUYER ; M. Sylvain MARTIN ; Mme Patricia MELY ; Mme Nathalie ROUSSEAU ; Mme Karine WEBER ; M. Dominique WEYANT.

Etaient absents excusés : ; Mme Charlotte BECKER a donné procuration à Mme Enza BAROTTE, M. Michel TROMPETTE a donné procuration à M. Raymond BECKER ; M. Thierry CHARTON a donné procuration à Mme Pauline GUILBERT.

Secrétaire de séance : Mme Enza BAROTTE.

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Mme Le Maire, Nathalie ROUSSEAU. Approbation par les membres du Conseil Municipal du compte rendu séance du précédent Conseil du 27 juillet 2020

Mme Le Maire ouvre la séance après s'être assurée que le quorum était atteint.

DELIB : 7.5 035/2020 : DEMANDE DE SUBVENTION ATELIERS MUNICIPAUX

Madame le Maire rappelle que le 18 novembre 2019, le Conseil Municipal a délibéré pour l'Avant-projet définitif de la construction d'un Atelier Technique Municipal pour un montant de 257 300 euros HT : coût des travaux et fournitures diverses, ainsi que les honoraires du Maître d'œuvre de 30 500 euros HT,

Après les rapports du Coordonnateur de sécurité et de Protection de la Sécurité CSPS et du Contrôle Technique CT, le coût des travaux a augmenté de 18 700 euros HT répartis comme suit :

- LOT 1 - GROS ŒUVRE / VRD / ESPACES VERS :
 - o Création d'un cheminement à l'arrière (demande CSPS) : 1 700 € HT
 - o Bordure + acodrain en pignon halle (Vu avec Matec en réunion technique) : 1 400 € HT
 - o Réservations spécifiques pour réalisation douches (remarque RICT) : 600 €
 - o Ajustement épaisseur terrassements / plateformes / dimensionnement fondations (suite rapport de sol) : 8 400 €
 - o Isolation parties enterrées verticales (non prévu initialement) : 1 000 € HT
 - o Pose des différentes protections et coffrets à fournir par concessionnaires élec : 500 €
- LOT 02 - CHARPENTE METALLIQUE – COUVERTURE – BARDAGE – ETANCHEITE
 - o Ajustement pente charpente + renfort étanchéité (remarque RICT) : 1 000 €
- LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM + EQUIPEMENTS
 - o Ajout échelle à crinoline (demande CSPS) : 3 700 € HT
- LOT 04 - CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE – SANITAIRES
 - o Pas d'incidence
- LOT 05 - ELECTRICITE – COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES
 - o Eclairage en façade avant + fourreaux en attente pour recharge véhicules élec + ajustement nombre prises de courant : 1 750 €

Accusé de réception en préfecture
057-215705112-20200928-2020DEL035-DE
Reçu le 06/10/2020



**DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
CANTON DE ROMBAS
COMMUNE DE NORROY-LE-VENEUR**

- LOT 06 - PLATRERIE – FAUX PLAFONDS – BLOCS PORTES
 - o Optimisation performances blocs portes et cloisons (suite échange avec CT) : - 1 550 €

- LOT 07 - PEINTURES INTERIEURES – SOLS SOUPLES – FAIENCE
 - o Ajustement quantités : 200 €

Soit :

Coût des travaux, y compris équipements et fournitures : 276 000 euros (deux cent soixante-seize mille euros)

Honoraires du Maître d'œuvre (inchangés) : 30 500 euros HT (trente mille cinq cents euros)

Madame le Maire demande aux membres du conseil de solliciter les subventions suivantes eu égard à ces augmentations :

Subvention D.E.T.R. : à hauteur de 40 % : 110 400 euros

Subvention Département : à hauteur de 30 % : 82 800 euros

Le solde sur les fonds propres de la Commune.

VOTES : À L'UNANIMITÉ

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.

Certifiée exécutoire par sa transmission à la Sous-Préfecture de Metz-Campagne pour contrôle de la légalité.

Au registre suivent les signatures.

Fait à Norroy Le Veneur, le 30 septembre 2020
Mme Le Maire, Nathalie ROUSSEAU



Accusé de réception en préfecture
057-215705112-20200928-2020DEL035-DE
Reçu le 06/10/2020

